



TOP 10

Projekt Beach-Tennis &More

Der Weg

Fit for the
future

Konsolidierungsphase – mehr Tennis:

- Erhöhung der Trainerkapazitäten
- Verstärkte Jugendarbeit (Jugendausschuss/Jugendteam)
- Einsteigertraining für Kinder und Erwachsene

Ergebnis: Mehr Tennis + mehr engagierte Mitglieder

Fit für die Zukunft:

60 Jahre Tennisclub Weinsberg!
Was wollen wir für die nächsten Jahre erreichen??

Viele Überlegungen - jetzt ein Vorschlag




TOP 10

Zielsetzung

Projekt Beach-Tennis &More

1. Das Gute bewahren + Etwas Neues wagen!
2. Mehr Sport
3. Mehr Spiel/Spaß
4. Mehr Aufenthaltsqualität
5. Aufwertung unserer Clubanlage
Grüne Clubanlage mit Urlaubsflair
6. Zu günstigen Gesamtkosten;
vor allem wenn viele mitwirken und unterstützen


Zum Saisonstart 2021 feiern wir dann ein Beachturnier in verschiedenen Sportarten und weihen die Strandbar ein!





TOP 10

Projekt
Beach-Tennis
&More
Gesamtkonzept






TOP 10

**Neuer
Geräteraum**

**Bereinigung
Ecke/Terrasse**

1. Betonplatte bleibt hier erhalten
2. Holzhaus
20 m² Grundfläche (4m x 5m)
40 m³ umbauter Raum
3. Stromanschluss aus Clubheim
4. Optischer Abschluss zum
Durchgang zwischen Tennishalle und Clubheim
5. Kostenpunkt 5.000 – 6.000€
(30% WLSB – Zuschuss / 2.280€)

- ➔ Unschöne Ecke wird mit Geräteraum auch optisch aufgewertet
- ➔ Terrasse in aktueller Form eher nutzlos und unschön
- ➔ Durchgängige Fläche/Sand wirkt optisch einheitlich/großzügig



6. August 2020

61. Hauptversammlung TC Weinsberg




TOP 10

**Neue
Strandbar**

**mehr
Aufenthaltsqualität**

1. Dach bleibt bestehen
Umrandung mit neuem Anstrich
2. Wände werden weitgehend entfernt
(Statik muss geprüft werden)
3. Bodenplatte bleibt bestehen
4. Stehbar mit Theke
mit Gas- und Holzkohlegrill
5. Tisch mit Stühlen
6. Lounge
7. IR-Wärmestrahler für kühlere Abende
Ambientebeleuchtung für längere Abende
8. Kostenpunkt ca. 4.400€
Statiküberprüfung durch Architekt/Statiker

➔ Optische Aufwertung / deutlich verbesserte Nutzung
dieses zentralen Punktes






TOP 10

Weinlaube

mehr
begrünte/beschattete
Aufenthaltsqualität



1. Birken müssen weichen
2. Schaukel bleibt bestehen
3. Kleiner Sandkasten entfällt
4. Boden ev. Holzschnitzel auch bei der Schaukel
5. Weinlaube zur Beschattung / Begrünung
6. Großer (Holz-)Tisch
7. Kostenpunkt Eigenleistung


- ➔ Begrünung / Beschattung bleibt, auch wenn Bäume weichen
- ➔ Verbesserte Nutzungsmöglichkeit
- ➔ Weinlaube passt zum Tennisclub und Weinsberg



TOP 10

Boulebahn

mehr Spaß /
Aufenthaltsqualität



1. Nadelbaum bleibt bestehen
2. Holzeinfassung
3. Sand analog Beachtennis
Tiefe 20 – 30 cm
4. Erweiterte Spielmöglichkeiten
5. Kostenpunkt Eigenleistung

- Passt optisch
- Nahezu keine Kosten
- Erweiterte Nutzungsmöglichkeit


(auf diese Option kann auch zugunsten von Rasenfläche verzichtet werden)



TOP 10

Das Beachfeld

mehr Sport
mehr Spaß
Urlaubsfeeling



1. Terrassenplatte wird weitgehend entfernt
2. Holzstammeinfassung des Sandplatzes
3. Sand ca. 40 cm tief (eventuell Drainage-Kies)
4. Netz abbaubar; Höhe verstellbar
5. Beachtennisfeld für Doppelspiele 8m x 16m
Auslauf von 2m erforderlich
6. Universelle Nutzung: Beach-Tennis, Beach-Volleyball, Beach-Fußball, Badminton, Speedminton, Indiaca, ...
7. Wasseranschluss von Platz 4; Außendusche auf Terrasse
8. Sandplatzabdeckung durch mobile Netze
9. Kostenpunkt: je nach Eigenleistungsanteil 12.000 – 16.000€
(WLSB-Zuschuss 9.000€)

- ➔ Vielfältige Sport-/Spielmöglichkeiten
- ➔ Urlaubsflair / Sandstrand im Tennisclub
- ➔ Dank Zuschuss sehr kostengünstig

6. August 2020

61. Hauptversammlung TC Weinsberg



TOP 10

Kostenkalkulation

1. Abbau/Entsorgung Betonterrasse (2.000€)
2. Geräteschuppen (6.000€)
3. Strandbar (4.400€)
4. Beachfeld mit Netzanlage (18.800€)
5. Finanzbedarf: 25.000 €
WLSB-Zuschuss: - 11.300 €
Eigenleistungen: - ??.??? €
6. Zuschuss der Stadt Weinsberg:
Prüfung entsprechend der Förderrichtlinien
Unterstützung durch BM-Thoma (auch für Fremdleistungen)
7. Sponsoring??


Gesamtkosten	Kosten Brutto	Kosten gesamt	Zuschuss WLSB	Kosten netto
Neuer Geräteraum				
Eigenleistungen	500 €			500 €
Einkauf Material+Leistungen	5.500 €	6.000 €	2.280 €	3.220 €
Abbruch Terrasse / Entsorgung	2.000 €			2.000 €
Bushaltestelle in Strandbar umbauen				
Eigenleistungen	1.800 €			1.800 €
Einkauf Material+Leistungen	2.600 €	4.400 €	- €	2.600 €
Beachfeld				
Eigenleistungen	5.000 €			5.000 €
Einkauf Material+Leistungen	11.800 €	18.800 €	8.445 €	3.355 €
Netzanlage	2.000 €		600 €	1.400 €
Gesamtkosten				
Eigenleistungen	7.300 €		- €	7.300 €
Einkauf Material+Leistungen	23.900 €	31.200 €	11.325 €	12.575 €
WLSB-Zuschuß muss vorfinanziert werden. Budgetfreigabe von ca. 25.000 €				



TOP 10

Fit für die Zukunft

Projekt
Beach-Tennis
&More



6. August 2020

—	Birken müssen weichen
—	Rasen bei Platz 4 entfällt
+	Betonplatte mit Klinkern entfällt
+	Zentraler Aufenthaltsbereich: Terrasse, Laube, Strandbar
+	Gas- und Kohlegrill integriert
+	Ambientelicht und Wärmestrahler
+	Beachttennisplatz / multifunktionaler Sandplatz
+	Geräteschuppen mit optimalen Standort
+	Unschöne Ecke zur Tennishalle entfällt
+	Mehr Sport / Spiel / Spaß
+	Kostengünstige Weiterentwicklung
+	Farbliche Gestaltungskonzept inkl. Clubheim
+	Schattiger Rasenplatz unter Platanen bleibt erhalten
+	Alle 9 Tennisplätze bleiben erhalten

61. Hauptversammlung TC Weinsberg



TOP 10

Projekt
Beach-Tennis
&More

Der Weg

Fit for the
future

Fit für die Zukunft:

60 Jahre Tennisclub Weinsberg!

Was wollen wir für die nächsten Jahre erreichen??

→ „Coolnessfaktor“ am Beispiel Klettern

→ Erweiterung innerhalb des Tennisbetriebes am Beispiel
Beach-Volleyball

→ Freizeittreffpunkt – auch einmal ohne Tennis
Aufenthaltsqualität

→ Zielsetzung ist möglichst belebte Anlage, keine möglichst ruhige!

→ Tennisverein nicht nur als Platz zum Tennis spielen, sondern ein
Platz wo sich jeder gerne aufhält, besonders die Jugendlichen!

In diesem Sinne für die Zukunft unseres Vereines sollten die
Diskussionen, Bewertungen und Abstimmungen geführt werden.